Etape/Faze	Dată început	Durată (zile lucrăt.)	Dată sfârșit
ETAPA DE REÎNSCRIERE	**06 May**	**10**	**17 May**
PRIMA ETAPĂ DE ÎNSCRIERE	**20 May**	**20**	**14 Jun**
Etapa I – Colectare cereri de înscriere	20 May	15	07 Jun
Etapa I – Procesare cereri de înscriere	10 Jun	5	14 Jun
Etapa I – Procesare cereri - Faza I	10 Jun	2	11 Jun
Etapa I – Procesare cereri - Faza II	12 Jun	2	13 Jun
Etapa I – Procesare cereri - Faza III	14 Jun	1	14 Jun
A DOUA ETAPĂ DE ÎNSCRIERE	**24 Jun**	**25**	**26 Jul**
Etapa II – Colectare cereri de înscriere	24 Jun	20	19 Jul
Etapa II – Procesare cereri de înscriere	22 Jul	5	26 Jul
Etapa II – Procesare cereri - Faza I	22 Jul	2	23 Jul
Etapa II – Procesare cereri - Faza II	24 Jul	2	25 Jul
Etapa II – Procesare cereri - Faza III	26 Jul	1	26 Jul
ETAPA DE AJUSTĂRI	**29 Jul**	**25**	**30 Aug**